

Protokół nr 48/2023
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 14 listopada 2023 r. w godz. 12⁰⁰ – 13⁰⁸
w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności, co przedstawia załącznik nr 1.

Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczął Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapoznanie z porządkiem posiedzenia.
4. Zatwierdzenie protokołu nr 47/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 9 listopada 2023 roku.
5. Pismo Wykonawcy w sprawie wydłużenia terminu umownego do dnia 22.12.2023 r., dotyczy realizacji umowy nr IZR.273.2.20222.AR zawartej dnia 14.10.2022 r. na Modernizację i przebudowę powiatowego szpitala w Białogardzie.
6. Wniosek Prezesa Spółki RCM w Białogardzie o dokapitalizowanie spółki w roku 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 - a) projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024,
 - b) projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024- 2027.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2

Obecność potwierdziło pięciu członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu, wynoszącego pięciu członków stanowi kworum.

Ad.3

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.4

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 47/2023 z posiedzenia Zarządu w dniu 9 listopada 2023 roku.

Ad.5

p.o. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – **Aneta Rek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez firmę APE-LP z Gdańska w sprawie wydłużenia terminu umownego do dnia 22.12.2023 r., dot. realizacji umowy nr IZR.273.2.20222.AR zawartej w dniu 14.10.2022 r. na Modernizację i przebudowę powiatowego szpitala w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Poinformowała, że Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu realizacji umowy. Swój wniosek uzasadnił tym, że otrzymał od dostawcy sprzętu medycznego informację o opóźnieniu w dostawie i montażu paneli medycznych nad łózkowych. Pomimo takiej wiedzy Wykonawca nie wykazał, że podjął stosowne działania zmierzające do znalezienia dostawcy sprzętu medycznego wcześniej aniżeli w dacie 4 września 2023 roku (czyli po upływie niemalże 11 miesięcy obowiązywania umowy). Stwierdziła, że działanie Wykonawcy stanowi przyczynę niedotrzymania terminu realizacji i Zamawiający ma podstawę, by uznać takie działanie za zawinione przez Wykonawca, a tym samym obciążyć go karą umowną określoną w umowie. Stwierdziła, że brak zasadności wniosku Wykonawcy o zmianę terminu realizacji przedmiotu stanowi jeden z argumentów przemawiających za odmową zmiany terminu umownego. Drugim czynnikiem determinującym konieczność odmowy zawarcia aneksu jest brak podstawy prawnej umożliwiającej przedłużenie realizacji umowy.

W tej chwili odbyło się dyskusja.

W dyskusji udział wzięli: Starosta Białogardzki, Wicestarosta, członkowie Zarządu: Bogusław Stanczewski, Tomasz Hynda i Jerzy Żuk, prawnik, Prezes RCM oraz Naczelnik IZP.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował negatywnie rozpatrzyć zgłoszony wniosek. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie negatywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek

Ad.6

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Piotr Skaskiewicz** zapoznał członków Zarządu z treścią wniosku w sprawie dokapitalizowania Spółki w 2024 roku – **załącznik nr 3**.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawionym wnioskiem oraz postanowił, że ww. wniosek zostanie rozpatrzony w I kwartale 2024 roku.

Ad.7

a) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024, co przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 98/2023 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024 - 2027, co przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024 - 2027.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 98/2023 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024 - 2027, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.8

Spraw różnych nie wniesiono.

Ad.9

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poinformował o wyczerpaniu porządku obrad i zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Białogardzie.

Protokołowała
Violetta Adamczewska

