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Białogard 09.05.2025 r. 

Powiat Białogardzki – 
Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie 
ul. Szosa Połczyńska 57 
78-200 Białogard 
tel./faks: (94) 312 40 07 
e-mail: sekretariat@zdp.powiat-bialogard.pl 
ePUAP: /zdpbialogard/skrytkaESP 
NIP: 6721720236 
REGON: 330960380 

Wg rozdzielnika 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością  negocjacji, na podstawie 
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.  poz. 
1320) na „ MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3501Z TYCZEWO - GRZYBNICA”. 

Numer sprawy: DzT.271.17.2025 

Powiat Białogardzki – Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 
Białogard, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela wyjaśnień do zadanego pytania dotyczącego treści SWZ: 
 
Pytanie nr 1 
Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym – 
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. Cena 
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

Pytanie nr 2 
W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym – 
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. Cena 
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

Pytanie nr 3 
W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym – 
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. Cena 
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

Pytanie nr 4 
W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość 
Przedmiaru? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym – 
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. Cena 
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 
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Pytanie nr 5 
Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru 
w odniesieniu do projektu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym – 
obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej w oparciu o dokumentację projektową. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 6 
Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu 
o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane 
normy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe równoważne normy i 
wytyczne techniczne, w przypadku, gdyby okazało się, że SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane 
normy. 

Pytanie nr 7 
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na 
pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać 
podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów 
ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego 
postępowania stanowią integralną część SWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym 
także podczas wypełniania załączników. 

Pytanie nr 8 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze 
swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po 
podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich 
dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i 
aktualizacji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj, 
uzgodnienia , umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy I 
przekazaniu placu budowy. 

Pytanie nr 9 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną 
potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta j est kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta j est kompletna i odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 
oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcę. 
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Pytanie nr 10 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków 
w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.  
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 
oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie 
obciążają wykonawcy. 

Pytanie nr 11 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w 
tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza, że przysługuje  mu prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane w zakresie całego terenu. 

Pytanie nr 12  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej 
załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich 
przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym 
związane.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu Umowy 
związanego z robotami polegającymi na usunięciu kolizji sieci nie przewidzianymi w przedmiarze robót / 
niezainwentaryzowanymi na podkładach mapowych 
 
Pytanie nr 13  
Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu 
historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co 
najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania 
robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym 
związane.  
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu 
historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co 
najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania 
robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 

Pytanie nr 14  
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 
warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania 
robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na 
podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty 
z tym związane. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 
warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania 
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robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na 
podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty 
z tym związane. 

Pytanie nr 15 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe 
pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe 
pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
 
Pytanie nr 16 
Dotyczy D-05.03.05a W SST stwierdziliśmy niespójność w zakresie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować 
do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z AC 8 S dla kategorii ruchu KR 
1-2. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-2 2014 asfaltem dedykowanym do warstw 
ścieralnych dla kategorii ruchu KR 1-2 jest asfalt drogowy 50/70. Prosimy o potwierdzenie, że mieszankę 
mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną z AC 8 S dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zaprojektować przy 
użyciu asfaltu drogowego 50/70. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną z AC 8 S dla kategorii 
ruchu KR 1-2 należy zaprojektować przy użyciu asfaltu drogowego 50/70. 
 

Pytanie nr 17 
Dotyczy D-05.03.05a W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z AC 
8 S dla kategorii ruchu KR 1-2 w pkt. 2.3 nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego, 
co jest niezgodne 3/3 z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1 2014. Zgodnie z przywołaną 
instrukcją techniczną materiał ten należy stosować do warstw ścieralnych dla KR1-2. Prosimy o 
potwierdzenie, że do zaprojektowania mieszanki mineralnoasfaltowej na warstwę ścieralną z AC 8 S dla 
kategorii ruchu KR 1-2 można stosować kruszywo niełamane drobne zgodne z WT-1 2014. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszczalne jest kruszywo nie łamane tylko drobne, takie jak piaski w ilości  
50 % co do wymaganej całej zawartości ujętej w recepcie betonu asfaltowego. 
 
  
           Dyrektor 

   Zarządu Dróg Powiatowych  
w Białogardzie  

    mgr  Michał Mazurkiewicz 
 
 
 
 
          
Otrzymują: 
1. Strona internetowa 
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