

Or. 1710. 8. 2011

Egzemplarz nr 2.....



**Informacja pokontrolna nr 3/2011
z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu
nr INT/MV-BB-PL.3.A1.2007.003**

Numer wizyty	3/2011
Data wizyty	9.05.2011 r.
Skład Zespołu Monitorującego	Daniel Michalski – inspektor wojewódzki w WCFE, kierownik zespołu kontrolującego, Rafał Mańczak – starszy inspektor w WCFE, członek zespołu kontrolującego
Nazwa projektu	„Polsko-niemieckie partnerstwo gospodarcze – utworzenie Powiatowego Ośrodka wspierania Przedsiębiorczości w Białogardzie”
Numer Projektu	INT/MV-BB-PL.3.A1.2007.003
Nazwa beneficjenta	Powiat Białogardzki

1. Badanie trwałości projektu

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999?	Nie	
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	Tak	Zostały osiągnięte wszystkie wskaźniki wymienione we wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z oświadczeniem i dokumentacją przedstawioną przez Beneficjenta (załącznik nr 2 do informacji pokontrolnej) dzięki działalności Ośrodka

		około 150 osób podjęło współpracę z różnymi firmami i powstało co najmniej 5 nowych firm
Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	Nie	
Czy cel projektu został zachowany?	Tak	Ośrodek na mocy porozumienia z dnia 30 czerwca 2008 r. został przekazany Ochotniczemu Hufcom Pracy (załącznik nr 3 do informacji pokontrolnej). W okresie trwania projektu z usług ośrodka korzystają codziennie osoby zainteresowane rozwojem swojej działalności gospodarczej, bądź osoby chcące założyć własną firmę. Ponadto w ośrodku stale prowadzone są różne warsztaty bądź szkolenia dla osób bezrobotnych dzięki którym w dużym stopniu zwiększa się ich szansa na otrzymanie zatrudnienia (lista obecności i materiały z warsztatów/szkoleń stanowią załącznik zał. 4 do informacji pokontrolnej)
Czy beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	Tak	Wyremontowany obiekt będący przedmiotem projektu został oznaczony tablicami pamiątkowymi/informacyjnymi na których umieszczono informacje o dofinansowaniu oraz logo Programu i UE oznaczono również wyposażenie zakupione w ramach realizacji projektu (załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej)
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	Beneficjent przechowuje dokumenty w zamkniętym pomieszczeniu w segregatorach opatrzonych logo Programu i Unii Europejskiej (załącznik nr 5 do informacji pokontrolnej)

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości

2. Komentarz: brak

3.

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu ☐

- ~~nie została zachowana trwałość projektu~~ ☐

4.

Jednocześnie, niżej podpisany, beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Data i podpisy kontrolującego zespołu Monitorującego:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich
1.....mgr Daniel Michalski..... 22 06 2011
STARSZY INSPEKTOR
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich
2.....mgr Rafał Mańczak... 22 06 2011

Data i podpis beneficjenta:

STAROSTA
.....
mgr Tomasz Hynda

WICESTAROSTA
.....
mgr Zbigniew Raczewski