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ZALACZNIK NR 2 DO SWZ
PROJEKT UMOWY NR ... .....
zamowienie w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych
Umowa zawarta W dniu ..........cccceeeee. roku w Biatogardzie, pomigdzy:

Powiatem Biatogardzkim — Starostwem Powiatowym w Biatogardzie, Plac Wolnosci 16 - 17, 78-200
Biatogard, reprezentowanym przez:

FePreZeNtOWANYM PIZEZ: ....cocvveeeeiiieeeeeiieee et ee st e e e e e s e e e snnr e e e snnnee s

zwanym dalszej czesci umowy Wykonawcg

w  wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczacego zaprojektowania i budowy
Manufaktury Spozywczej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dzialce nr 23/10, obreb 0004
Miasto Bialogard, Powiat Bialogardzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Manufaktury
Spozywczej w Bialogardzie jako nowej formy wsparcia dla oséb przedsi¢biorczych i kulinarnie
uzdolnionych”, prowadzonego przez Powiat Bialogardzki — Starostwo Powiatowe w Biatogardzie,

rozstrzygnigtym w dnitl «..eeeeernernacnnnnne. , Zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé i wybudowaé obiekty budowlane
Manufaktury Spozywczej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczna na dzialce nr 23/10, obre¢b
Miasto Bialogard, Powiat Bialogardzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Manufaktury
Spozywczej w Bialogardzie jako nowej formy wsparcia dla osob przedsiebiorczych i kulinarnie
uzdolnionych”.

2. Szczegélowy zakres roboOt stanowigcy przedmiot niniejszej umowy okresla zataczony Program
Funkcjonalno-Uzytkowy i wykaz wyposazenia. Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ Umowy.

3. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje W szczegdlnosci:

A. Zaprojektowanie Manufaktury Spozywczej, uzyskanie wszelkich uzgodnien, decyzji, warunkow i
pozwolenia na budowg.
B. Budowe gléwnego budynku Manufaktury Spozywczej, w ktorym zostanie zlokalizowana:

1) Czes¢ przetwércza / kuchenna i magazynowa wraz wyposazeniem (MS jest to kilka
pomieszczen kuchennych i przetwoérczych z mozliwo$cig wytwarzania wielu produktéw/artykutow o
krétkich seriach):



a) pomieszczenia kuchenne, w ktorych zostang zlokalizowane m.in.: manufaktura wyrobow
garmazeryjnych, manufaktura przetworé6w migsnych, rybnych i owocow morza, manufaktura
przetworéw owocowo-warzywnych, manufaktura stodyczy, w tym manufaktura czekolady,

b) mata piekarnia (manufaktura chleba i wyrobow cukierniczych),

c) serowarnia (manufaktura serowarska)

d) magazyn suchy

e) magazyn chtodnia (m.in. magazyny na surowiec zwierzecy i ro§linny, magazyn wyrobow gotowych
f) czgé¢ socjalna

g) komunikacja wraz z zapleczem technicznym i magazynem odpadow

2) Czes¢ dystrybucyjno-sprzedazowa wraz z wyposazeniem tj.:

a) sklep (parter)

b) restauracja (parter)

¢) cze$¢ szkoleniowo-konferencyjna (pigtro), ktdra bedzie takze pelni¢ funkcje konsumpceyjng wraz z
zapleczem i przygotowywaniem kateringu

d) zaplecze sanitarne, pomocnicze i gospodarcze.

3) Czes$¢ administracyjna tj. biura Manufaktury

C. Budowe budynku pomocniczego z wyposazeniem tj. wedzarni oraz z czg¢$cig konsumpceyjng ( z
grillem) i zapleczem sanitarnym i technicznym.

Uwaga:
1. Szczegdtowy wykaz wyposazenia zawarty jest w zalaczniku nr 10 do SWZ.
2. Powierzchnia uzytkowa dwoch w/w budynkéw nie przekracza 1.000m?

D. Zagospodarowanie terenu wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna,

E. Dostawa wyposazenia wedtug zatacznika nr 10 wykaz wyposazenia.
. Integralng czg¢$¢ umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest profesjonalnym podmiotem, ktory w ramach prowadzonej dziatalnosci
spelnia warunki niezbgedne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczajace wiedze,
doswiadczenie i kompetencje, a takze dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania Umowy.

. Strony zobowigzujg si¢ wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§2

Warunki realizacji
Wykonawca oswiadcza, ze dla potrzeb sporzadzania oferty zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowa i
warunkami realizacji w stopniu wystarczajacym do jej sporzadzenia i nie wnosi zadnych uwag i

zastrzezen, ktore moglyby mie¢ wptyw na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie roboty niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy
opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty, ktore nie zostaly wyszczegoélnione a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zalgczona dokumentacjg.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona z materialow, wyrobow i urzadzen wilasnych.

Zastosowane do wbudowania materialy, dostarczone wyroby i urzgdzenia powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymaganiom okreslonym w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym oraz posiada¢ wymagane dla
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wyrobow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004 r., t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213 wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przed wbudowaniem Wnioski Materiatowe (WM) zatacznik nr
5 do umowy dla materiatow i urzadzen wraz z zatgcznikami tj: karty materialowe z dotgczonymi kartami
katalogowymi, aprobata techniczng, atestem, certyfikatem lub deklaracja zgodno$ci wyrobu z Polska
Norma, norma UE - w przypadku braku PN.

W przypadku wbudowania przez Wykonawceg materiatéw nie zatwierdzonych Nadzor Inwestorski ma
prawo zazada¢ ich demontazu na koszt Wykonawcy i wbudowania materiatow, ktore zostana
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Koszty demontazu i wbudowania nowych materiatow w catosci
obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy moze zazada¢ przeprowadzenia przez Wykonawce dodatkowych badan jakos$ci wykonanych
robo6t z materialow, wyrobow i urzadzen Wykonawcy. Jezeli okaze si¢, ze wyniki badan potwierdzaja
zastrzezenia Nadzoru Inwestorskiego, co do jakosci wbudowanych materialow, wyrobow, urzadzen badz
wykonanych robo6t - to koszty badan ponosi Wykonawca.

Nadzér Inwestorski moze zazada¢é od Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentow
potwierdzajacych zlozenie zamowienia na dostawe materialow, ktoérych dostawa zapewni wykonanie
przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym umowa.

Dla robot instalacyjno-budowlanych nie objetych niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujetych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, lecz
sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzane beda protokoly konieczno$ci wykonania tych
robot.

Protokoty koniecznosci beda sporzadzane i podpisywane przez Kierownika budowy, akceptowane przez
Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia z wylgczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow
robot, polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 22022 r., poz. 1510 z pézn. zm.). Sposéb dokumentowania zatrudnienia
0sOb wykonujgcych ww. czynno$ci:

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sOb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- osoby wykonujace czynnosci ogoélnobudowlane;
- osoby wykonujgce czynnosci instalacyjne;
— osoby bedace operatorami sprz¢tu, maszyn i urzadzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci, dotyczacych realizacji zadania, zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ 0sob, o
ktorych mowa w pkt. 12.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

— zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny;

— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia

- w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde zadanie Zamawiajacego, W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
przez Wykonawceg lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 12 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

— o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony); kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegllnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

— inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prac, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika.

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce Iub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

o poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewni jacy
ochron¢ danych osobowych pracownika (nie podlega anonimizacji imi¢ 1 nazwisko
pracownika)

Z tytulu niespemienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w pkt. 12 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w projekcie umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego



terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci.

17. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawceg Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcje
Pracy.

§3

Termin i sposob realizacji
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robo6t:

Zamawiajacy wymaga wykonania calosci przedmiotu zamoéwienia w terminie 13 miesiecy od daty
zawarcia umowy w sprawie zaméowienia publicznego z podziatem na nastgpujace etapy:

Etap | - Wykonie kompletnej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowe i ztozenie we
wilasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanym wydajacym decyzje pozwolenia na
budowe w terminie 2 miesiecy od daty podpisania umowy. Zakres prac wstepnych i czynnosci
formalno-prawnych na etapie przedprojektowym i projektowym obejmuje miedzy innymi:

v Inwentaryzacja terenu
Uzyskanie warunkow technicznych przylaczy i sieci.
Uzupetnienia, w mar¢ konieczno$ci, materiatow i opracowan geodezyjno-kartograficznych

A NERNERN

Uzupelienia, w miar¢ konieczno$ci, informacji i opracowan geotechnicznych podtoza
gruntowego

W razie konieczno$ci — wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji
wodnoprawnej na odprowadzenie wod opadowych do rowu

v' Analiza zalaczonych zatozen projektowych w programie Funkcjonalno-Uzytkowym Zatgcznik

nr8 SWzZ
v Uwzglednienie szczegdlnie w procesie aranzacji pomieszczen kuchennych i przetworczych,

<

wykazu 1 lokalizacji urzadzen/wyposazenia okre$lonego w zalgczniku nr 10 Wykaz
wyposazenia — w tym szczegotowe lokalizacje podejs¢ instalacyjnych.
v’ Analiza zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
v' Wykonanie opracowan projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego i warunkami technicznymi na bazie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i jej
Zapisow
v" Uzyskanie wrazie konieczno$ci stosownych opinii i uzgodnien dot. projektéw infrastruktury
techniczne (np. ewentualnej zgody na odstgpstwa z Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego, wydanej w porozumieniu z Okregowym Inspektorem Pracy.)
v Uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien dla opracowan projektowych — wynikajacych z
obowigzujacych przepisow prawa budowlanego (bhp, p.poz. i sanit. epidemiologiczne.)
v Uzgodnienie wlaczenia proj. drogi wewnetrznej do istn. uktadu komunikacyjnego na dziatce
nr 23/11.
v' W razie potrzeby uzgodnienie zagospodarowania w pasie przylegajacym do drogi
wojewodzkiej z jej zarzadca.
v" Uzyskanie pozwolenia na budowe.
UWAGA: dokumentacja przed zlozeniem we wlasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanym wydajacym decyzje pozwolenia na budowe musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.
UWAGA: po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma stosowne pelnomocnictwo do wystgpowania



w imieniu Powiatu Biatogardzkiego we wszelkich sprawach formalno — prawnych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia.

UWAGA: dokumentacja projektowa winna w czesci graficznej i opisowej uwzglednié etapowe
oddawanie do uzytku obiektow Manufaktury Spozywczej tj. w pierwszej kolejnosci uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie budynku pomocniczego Manufaktury Spozywczej.

Etap Il Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg i rozpoczgcie robot budowlano-
montazowych w terminie 4 miesiecy od daty podpisania umowy. Za termin rozpoczgcia robdt uznaje
si¢ wytycznie geodezyjne obiektow i rozpoczecie robot ziemnych potwierdzonych wpisem do
dziennik budowy.

Etap 11l Wybudowanie budynku pomocniczego Manufaktury Spozywczej — (tj. wedzarni oraz czesci
konsumpcyjnej z gilem i zapleczem sanitarnym, technicznym) wraz z dostawa wyposazenia oraz z
zagospodarowanie terenu umozliwiajacym funkcjonowanie oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie budynku pomocniczego w terminie 8 miesiecy od daty podpisania umowy.

Etap IV Wykonie pozostaltych robdot budowlanych i dostaw w terminie 13 miesiccy od daty
podpisania umowy.

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy realizacji zamdwienia.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Plan BIOZ.

Za termin wykonania zamdwienia uznaje si¢ przeprowadzenie odbidr koncowego w ktorym Zamawiajacy
dokonuje rozliczenia iloSciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robot. Warunkiem
dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamowienia jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotoéw technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza,
obejmujgca w szczegbélnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty
pomiardw, certyfikaty.

Warunkiem wydania placu budowy, zgodnie z ust. 2, jest przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz dowodow zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie § 6.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace si¢ na cen¢ oferty,
niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktore mogg stanowié
osobny element odbioru czgsciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych elementow.

Szczegotowy harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji poszczegolnych etapéw i elementéw
robo6t stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

Za termin wykonania zaméwienia uznaje si¢ zakonczenie catego przedmiotu umowy i bezusterkowym
odbiorze koncowym zgodnie z §12.

Kosztorys opracowany metodg kalkulacji szczegbtowej stanowi zatgcznik nr 3 do umowy. Poniewaz
obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany
jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) rozliczania wykonania robot czgsciowych
2) odstgpienia od umowy lub rezygnacji z czesci robot,
3) ,,dodatkowych robdt budowlanych”, wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego.
§ 4
Prawa i obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.



Do obowigzku Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie Wykonawcy na plac prowadzenia robdt na podstawie protokotu przekazania,
2) przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza programu funkcjonalno-uzytkowego w wersji papierowej,
3) zapewnienie nadzoru,
4) odebranie wykonanych robot.
§5

Prawa i obowigzki Wykonawcy

Do obowiazku Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg (PFU i
wykazem sprzetu), obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi i zaleceniami
uzgodnionymi do wykonania w czasie prowadzenia robdt budowlanych, przepisami przeciwpozarowymi
oraz w terminie, o ktdrym mowa w § 3 niniejszej umowy,

wykonanie innych prac nie ujetych w dokumentacji a wynikajacych z obowigzujacych przepiséw i norm w
zakresie robot budowlano-instalacyjnych, bhp, p.poz i innych,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez,

okazanie w stosunku do wykazanych materiatow certyfikatow ze znakiem bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci, aprobaty technicznej lub innych dokumentéw normalizacyjnych,

ponoszenie odpowiedzialno$ci za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do rob6t materiatow,

zapewnienie cigglego nadzoru technicznego nad realizacjg zadania, nadzoru nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie kierownika budowy.

Kierownikiem budowy bedzie:

Kierownik bedzie dziatalt w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm.) i jest w granicach posiadanego
upowaznienia- przedstawicielem Wykonawcy.

Kierownik ma obowigzek cigglego przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
stanowigcych przedmiot Umowy,

petienie nadzoru podczas realizacji catego zadania budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia Zamawiajacemu ewentualnych watpliwosci dotyczacych rozwigzan wskazanych w
dokumentacji projektowej,

uczestniczenie w naradach,

zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przypisanych prawem warunkow i
$wiadczen dla swoich pracownikéw oraz wyposazenie pracownikow w jednolita odziez z nazwa
Wykonawcy,

10) niezwtoczne usunigcie, na whasny koszt szkod i awarii powstalych przy wykonywaniu prac instalacyjno-

budowlanych,

11) utrzymanie ogdlnego porzadku w rejonie prowadzenia robot poprzez:

a) utrzymanie terenu prowadzenia robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
b) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

c) zakaz palenia papieroséw i innych wyrobow tytoniowych;

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

e) oznakowanie rejonu prowadzenia robot,

f) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot,



g) sktadowanie w wydzielonym miejscu i biezagce usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i
zbednych materialow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
h) wyposazenie pracownikow w jednolitg odziez z nazwa Wykonawcy.

12) ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymania ogrodzenia, opomiarowania wody, energii
elektrycznej itp. zwigzanych z prowadzeniem roboét 1 utrzymaniem zaplecza socjalnego. Oplaty za wode i
energi¢ elektryczng rozliczane beda na podstawie zainstalowanych przez Wykonawce podlicznikow,

13) wyprzedzajace uzgadnianie z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych przyjetych
terminow, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewazno$ci wprowadzonych zmian,

14) wyprzedzajace informowanie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$é robot lub
opoznienie terminu ich zakonczenia wynikajacego z niniejszej umowy,

15) zgloszenia Zamawiajagcemu robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ rozebrane elementy do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

16) zabezpieczenie wiasnego materiatu i sprzetu zgromadzonego na placu budowy przed kradziezg i
ewentualng dewastacja;

17) ponoszenie odpowiedzialno$ci na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegoOlnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz odpowiedzialnosci za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

18) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie
prowadzenia robot budowlanych w zwigzku z prowadzonymi pracami,

19) Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ w miejscu wykonywania robot, naprawi¢ na
wlasny koszt wszystkie szkody wynikle z jego winy, jak rowniez wynikte ze zlego zabezpieczenia
wykonywanych robot,

20) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego i pogwarancyjnego,

21) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (ptyta CD),

22) sporzadzenie i1 przekazanie Zamawiajagcemu instrukcji konserwacji, obstugi instalacji, wyrobow oraz
urzadzen dostarczanych przez Wykonawce oraz przeszkolenie w tym zakresie wskazanej zalogi
Zamawiajacego,

23) dokonywanie przegladu gwarancyjnego rob6t budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego i zaakceptowanym przez obie strony. Wykonawca zostanie
poinformowany pisemnie przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem przegladu.

24) przeprowadzanie na wiasny koszt przegladow okresowych w terminach i na zasadach okreslonych przez
producentéw w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno -ruchowej dla urzadzen w okresie
udzielonej gwarancji,

25) dostarczenie listy podwykonawcow i biezace jej aktualizowanie, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy,

26) zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy,

27) petienie funkcji koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwanie ewentualnych
wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,

28) pokrycie kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog i terendw zielonych zniszczonych
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacja
Umowy.

29) Wykonawca zobowigzuje si¢, w ramach realizacji Umowy, przenieS¢ na Zamawiajgcego cato$é
autorskich praw majatkowych do dokumentacji (w tym projektowej), a zwlaszcza praw do:

a) wykonywania opracowan przedmiotu umowy (w tym dokumentacji projektowej oraz obiektu
budowlanego), wlaczajac wprowadzanie zmian zaréwno w trakcie trwania umowy, jak i po jej
rozwigzaniu,



b) korzystania z dostarczonej dokumentacji tacznie z opracowaniem i naniesieniem zmian (w okresie
trwania umowy i po jej rozwigzaniu) w celu przebudowy obiektu w zakresie opisanym w umowie;

¢) wprowadzania do pamie¢ci komputera;

d) ekspozycji;

e) udostepniania wykonawcom;

f) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;

g) wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi;

h) przetwarzania;

i) wprowadzania zmian;

j) publikowania cze$ci lub catosci.

§6

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR Iub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizszg niz kwota umowy brutto okre$lona § 8 ust 2.

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawecy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz do dnia przekazania terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust 1, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust 1 lub nieprzedlozenia przez
Wykonawce odnos$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w



ust 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
§7
Nadzor

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspoélpracuje z nadzorem
Zamawiajacego.

2. Do prowadzenia nadzoru Zamawiajacy powotuje Nadzor InwestorsKi: ........oovvvviiiiiiiiiniiiiiiineenenen,

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwo$¢ wstgpu na teren budowy upowaznionym osobom ze
strony Zamawiajacego oraz pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
Wymaganych ta ustawa.

§8
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe

1. Strony ustalaja, ze obowiazujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybranego w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty, o ktorej mowa w ust.1 na kwote:

brutto .....ociiiiiiiiii 7zt (slownie:

ztotych) mnetto................ooooiiini zh (stownie: ...
ztotych)  plus nalezny podatek VAT ... %, . 7zt (stownie
.................................. ztotych).

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z prawidlowym
i kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ oraz z
obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci koszty:

1) prace projektowe,

2) prace geodezyjne,

3) wszystkich robot budowlanych i instalacyjno- budowlanych,

4) robét i czynno$ci przygotowawczych (w tym opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji
ruchu), prac porzadkowych, wywozu oraz utylizacji gruzu i odpadow,

5) platnych odbioréw technicznych, pomiaréw oraz sprawdzen,

6) ubezpieczenia,

7) zagospodarowania placu prowadzenia robot (w tym zorganizowania zaplecza budowy) oraz koszty za
zuzyte media,

8) dozorowania i ochrony terenu prowadzenia robot, utrzymanie zaplecza, $wiadczen z tytulu udzielonej
gwarancji,

9) szkolenia zatogi Zamawiajacego w zakresie konserwacji, obstugi instalacji oraz urzadzen

dostarczonych przez Wykonawce.
10) trwalego oznakowania w tym zwigzanego z przepisami p.poz,

11) opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza,
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10.

11.

12.

12) likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy i otoczenia, doprowadzenie do stanu pierwotnego
z wyrownaniem wszystkich ewentualnych szkod zwigzanych z realizacja inwestycji,

13) wyposazenie obiektow,

14) inne niezbe¢dne do prawidtowego wykonania catego przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajacy informuje, ze Inwestycja uzyskal Wstepna Promese na dofinansowanie inwestycji z
programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ fakturami czgsciowymi oraz
faktura koncowa z tym, ze najpierw uruchomiony zostanie wktad wiasny a dwie ostatnie ptatnosci beda
regulowane z dofinansowania w nastepujacy sposob:

- I transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania,
- Il transza w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma zapewnione finansowanie Inwestycji w czeSci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy otrzymanej w ramach
Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad.

Fakturg nalezy wystawia¢ zgodnie z nastgpujacymi danymi:

Nabywca:

POWIAT BIALOGARDZKI
Plac Wolnosci 16-17

78-200 Biatogard

NIP 672-17-20-236

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Biatogardzie
Plac Wolnosci 16-17

78-200 Biatogard

Wykonaweca nie wystawi faktury za dostarczone, lecz nie zamontowane materiaty budowlane / urzadzenia
objete przedmiotem umowy.

Platno$¢ nastapi w terminie do 35 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiajagcemu w formie pisemnej na
adres: Starostwo Powiatowe w Biatogardzie, Plac Wolnosci 16-17, 78-200 Biatogard lub w formie
elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-bialogard.pl

Wykonawca ma réwniez mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666). W przypadku wyboru mozliwo$ci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej Wykonawca bedzie korzystal z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostepne;j
na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

Platno$¢ nastgpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce, procentowego stosunku wartosci niewykonanych
robot i odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy.
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§9

Warunki ptatnosci

1. W przypadku robot realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, warunkiem
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest dolgczenie przez Wykonawce do faktury pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich naleznosci z tytulu
wykonanych rob6t na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajacego.

2. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, bedg przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury przejSciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow;

4) o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawcg uméw, ztozone wg wzoru stanowigcego
zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy,

5) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreSlone w pkt 3) i 4) niniejszego ustgpu nie s3 wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

3. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, na
zasadach i w zakresie okres§lonym w art. 465 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego tym podmiotom wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej po
zakonczeniu catego przedmiotu umowy i bezusterkowym odbiorze koncowym oraz po zalaczeniu
o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw o ostatecznym rozliczeniu z zakresu
powierzonych robot.

7. Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego rozliczenia si¢ z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca z powierzonego im zakresu robot do dnia dorgczenia faktury Zamawiajgcemu.

§ 10
Podwykonawcy
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Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekty jej zmian oraz poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej
zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zglasza w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektow umow o podwykonawstwo i do
projektéw ich zmiany lub pisemny sprzeciw do uméw o podwykonawstwo, i do ich zmian.

Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z
podwykonawca, o ktorych mowa w ust. 2, musi zawiera¢ regulacje zbiezne i1 niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz okresla¢ w
szczegoOlnosci:

1) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

2) zasady odbiorow czgsci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

7) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

8) uprawnienie Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawca klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa postanowien wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 nie stosuje si¢.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Nieztozenie przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionych przez Wykonawce umow
z podwykonawcg lub ich projektu w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce umowy lub
jej projektu uwaza si¢ za ich akceptacje przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy ma prawo w uzasadnionych wypadkach zglosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw (odmoéwic
wyrazenia zgody) co do wykonywania czgsci przedmiotu umowy przez wskazanego przez Wykonawce
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
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Wykonawca moze zawrze¢ umowe z podwykonawcag wylacznie w formie pisemnej i w brzmieniu
zgodnym z ust. 4 oraz art. 463 ustawy Pzp.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjno$¢ postanowien umowy zawarte] z
podwykonawca z niniejsza umow3 i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnos$ci. Strony stwierdzaja, ze brak
zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajacego co do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawce czgsci przedmiotu umowy upowaznia
Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy odsunigcia podwykonawcy od realizacji robot w sposob staly
lub czasowy. Wykonawca zobowigzany jest stosownie do zaistnialtych okolicznosci bezzwlocznie
rozwigza¢ lub zmieni¢ umowe zawartag z podwykonawca. W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje
roboty samodzielnie lub powierza innemu podwykonawcy.

Postanowienia ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca wyraza zgode i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujace
Zamawiajacemu wobec Wykonawcy mogly by¢ realizowane wobec podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow, nawet jezeli poszczegdlne postanowienia umowy nie stwierdzaja tego wprost.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania swoich wspot- lub
podwykonawcow, jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
o podwykonawstwo lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny okreslonej w ofercie, tj. w WysokoS$Ci ..........ccevviiiiiiiiini,
zt.

Zabezpieczenie zgodnie z umowa wykonania robdt stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Strony ustalaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na pokrycie roszczen z
tytuhu rekojmi za wady oraz gwarancji.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane

Kwota, o ktorej mowa w ust. 3, jest zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

§12
Odbior przedmiotu umowy

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbiordéw robot.

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
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1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub ulegng
zakryciu,

2) odbidr robodt czesciowych,

3) odbidr koncowy — po wykonaniu przedmiotu umowy,

4) przeglad gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych wad fizycznych obiektu,

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia techniczne. O
terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, nie pozniej niz na 3 dni przed
terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w
umowie na wniosek Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego w umowie. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
przedstawicielowi Zamawiajacego wskazanego w umowie sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub, ktora ulega zakryciu.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy i potwierdzenia tego faktu przez
przedstawicieli Zamawiajacego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajagcemu. Potwierdzenie
gotowo$ci do odbioru Zamawiajacy dokona w terminie do 7 dni i w terminie do 14 dni przystgpi do
odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: swiadectwa
kontroli jakos$ci, certyfikaty 1 aprobaty techniczne, dokumenty gwarancyjne, protokoty z
przeprowadzonych pomiarow i badan oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki, wowczas komisja
wyznacza termin do ich usunigcia.

W razie stwierdzenia wad, usterek lub innych naruszen postanowien niniejszej umowy, ktore obnizaja
zdolnos¢ uzytkows i ktore nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze w toku czynnosci odbioru albo:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej,
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albo:

2) zazada¢ wykonywania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoly okreslajace
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

W przypadku nie przystgpienia do odbioru koncowego przez Zamawiajacego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokot z takiego odbioru, stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej i uregulowania naleznosci przez Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa co najmniej raz w roku.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreSlonym przez Zamawiajacego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi Iub gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglad gwarancyjny begdzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

W przypadku nieprzystapienia do przegladu gwarancyjnego przez Wykonawce w ustalonym terminie,
Zamawiajacy powota komisje i dokona przegladu jednostronnego. Nicobecnos¢ Wykonawcy podczas
przegladu nie zwalnia go z usunigcia stwierdzonych usterek. Protokoél z przegladu z wyznaczonymi
terminami usunigcia usterek zostanie wystany do Wykonawcy.

§13
Gwarangcja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 60 miesigcy od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia 60 miesiecy gwarancji na wykonany przedmiot
zamoOwienia, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia. Natomiast na sprzet i
wyposazenie wchodzace w sktad przedmiotu zamdwienia zgodnie z gwarancja producenta/dostawcy
minimum 24 miesiace.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i ponosi koszty za:

1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych rob6ot ujawnione w
okresie gwarancji i re¢kojmi,
2) usunigcie wad lub usterek stwierdzonych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
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W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia serwisu wyrobow i urzadzen
obejmujacego przeglady techniczne przeprowadzane na zasadach okreslonych przez ich producentow w
warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej oraz utrzymanie ich w pelnej
sprawnosci technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne w dacie
Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zgtoszonych przez Zamawiajacego wad tkwiacych w calym
zakresie przedmiotu umowy, ktore wystapia w okresie gwarancji i r¢kojmi. Podjecie dzialan przez
Wykonawce zmierzajacych do usunigcia wad i usterek nastapi do 48 godzin od zgloszenia przez
Zamawiajacego. Natomiast ostateczne usuni¢cie wad i1 usterek nastapi do 96 godzin od momentu
zgloszenia. W  uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi,
technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy moze w/w termin przedtuzy¢.

Zgloszenie odbywa si¢ faksem, na piSmie, telefonicznie, poczta elektroniczng na podstawie wypelnionej
karty zgloszenia wady, stanowigcej zalgcznik nr 6 do umowy. Zawiadomienie powinno by¢ kierowane na
adres siedziby Wykonawcy pod numer: tel.............coeeeeiin, fAX0 , e-

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wymaganym przez Zamawiajacego terminie Zamawiajacy
moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie lub zleci¢ jej usuni¢cie osobie
trzeciej w catosci na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecia moze zostaé w takim
przypadku potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku powtorzenia si¢ wady po raz trzeci, mimo wczesniejszych napraw, Wykonawca
zobowiazany jest do wymiany urzadzenia na nowe.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC.
Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstgpi¢c od umowy, jezeli druga strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia umowy.

Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli Wykonawca zaprzestat zatrudniania pracownikow, o
ktérych mowa w § 2 ust. 12 na podstawie umowy o praceg.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) sporzadzenia przez Wykonawce przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty odstapienia
od umowy, szczegotowego protokotu inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robdt w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) sporzadzenia przez Wykonawce wykazu tych materiatéw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacj¢ inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
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nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od
niego,

4) usunigcie przez Wykonawce niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 3 dni, z terenu budowy urzadzen
zaplecza przez niego dostarczonych,

5) przekazania terenu budowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

Jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakonczenie poszczegélnych czesci lub calosci przedmiotu umowy
op6znia si¢ z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub
sprzeczny z umowg, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez Wykonawce majatku na rzecz
wierzycieli,

3) przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

4) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcg a w szczegolnosci w razie przerwania wykonywania
robot z nieuzasadnionych przyczyn na dhuzej niz 3 robocze,

5) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot objetych niniejsza umowa bez uzasadnionych
przyczyn w ciagu 7 dni od terminu, o ktérym mowa w § 3 oraz nie kontynuowania ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego na piSmie,

6) nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowigzkow
wymienionych w § 5 niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie i na koszt
Wykonawcy inwentaryzacje robot wraz z protokolem przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym
na pismie Wykonawcg oraz wprowadzi¢ nowego wykonawce do dalszej realizacji robot na koszt
dotychczasowego Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
robot w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia niezakonczonych prac oraz placu budowy a nastepnie
opuszczenie terenu budowy.

W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy optacone przez
Zamawiajacego stanowig wilasno$§¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji po protokolarnym
przekazaniu przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy komisja powotana przez Zamawiajacego
sprawdzi zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz ich warto$¢. Dodatkowymi kosztami
stanowigcymi roznic¢ pomigdzy kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2
niniejszej] umowy w odniesieniu do robot, od realizacji, ktorych odstgpiono a cena wynegocjowang z
nowym Wykonawca, Zamawiajacy obcigzy dotychczasowego Wykonawce.
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Na poczet zabezpieczenia tych kosztow Zamawiajacy zatrzymuje petlng kwote wynagrodzenia z tytutu
realizacji robot okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajgcego o dokonaniu ostatecznego
rozliczenia przedmiotu umowy z okresleniem kwoty, jaka pozostala do uregulowania z tytutu
wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w protokole.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce, w
szczegoblnosci odkupienia materialow i urzadzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogh spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

§ 15
Zmiany postanowien umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zachowaniem warunkow przewidzianych w art. 455 Pzp.

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia
3) zmiana wynagrodzenia;

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegélnosci w przypadku wystapienia klesk
zywiotowych, lub warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,

2) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
b) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

3) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow,
ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opOznienie, w
szczeg6lnosci w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub kontynuowanie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia
zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

4) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zaméowien dodatkowych.

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastgpujacymi okolicznosciami:
a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych Iub materiatowych zwigkszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne

19



obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamowienia,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, technologicznych,

d) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa,

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

2) zmiana 0s6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktorych wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

W  przypadku zmiany umowy skutkujacej konieczno$cig zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie to ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporzadzonego metoda kalkulacji
szczegdtowej z wykorzystaniem KNR (Katalogow Nakladow Rzeczowych) lub KNNR (Kosztorysowych
Norm Naktadow Rzeczowych) i zastosowaniem w pierwszej kolejnosci czynnikéw cenotworczych ujetych
w kosztorysie, o ktorym mowa w §3 ust. 5 Umowy, stanowigcym Zalacznik nr 3 do Umowy. W
przypadku braku czynnikdéw cenotworczych (tj. ceny materiatow(M) i najmoéw sprzetu (S)) w kosztorysie,
o ktorym mowa w §3 ust. 5 Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy w odniesieniu do
wymaganego zakresu robot kosztorys sporzadzony zostanie z zastosowaniem czynnikow cenotwoérczych
na poziomie $rednich podanych w publikacji SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa zachodniopomorskiego z
kwartalu poprzedzajacego kwartat, w ktorym ma by¢ wprowadzona zmiana lub faktur lub ofert zakupu na
materialy 1 najmu sprzgtu jezeli nie wystgpujag one w cenniku. Szczegotowe kosztorysy zamowien
dodatkowych lub innych zmian Umowy sporzadzone przez Wykonawce¢ na wlasny koszt podlegaja
sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku wyceny
przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Inspektor nadzoru ma mozliwos¢ ich
sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materiaty lub ushugi. Jezeli oferty uzyskane przez
Inspektora nadzoru dla materialdéw lub ustug bedacych podstawa wyceny Wykonawcy beda nizsze od
ofert lub faktur zalgczonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca przyjmie $rednia z cen zawartych w
ofertach uzyskanych przez Inspektora nadzoru i w ztozonej przez Wykonawce wycenie. W przypadku
ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robot lub ograniczenia wynikajacego ze zmiany sposobu
spelnienia §wiadczenia przez Wykonawce, umowne wynagrodzenie ryczaltowe zostanie pomniejszone o
warto$¢ robot, ktorych Wykonawca nie wykonuje. Warto$¢ tych robot zostanie ustalona wedlug zasad
okreslonych powyzej z przyjeciem sktadnikow cenotworczych z daty ztozenia oferty.

Zamawiajacy na podstawie art. 436 ust. 4) pkt b) ustawy - Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian wysokoSci wynagrodzenia w formie aneksow w nizej wymienionych

przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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d)

zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342)

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia o ktorej mowa w ust. 6 begdzie mozliwa na zasadach i w sposob

okreslony w niniejszym ust., jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze Strony moga dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2) - 4) nie wcze$niej niz
po uptywie 12 miesigcy realizacji zamowienia:

2)

b)

d)

f)

9)

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 6 pkt b) powyzej, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug po dniu wejécia w
zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku.

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt b), warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

strony postanawiaja, ze w przypadku zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 6 pkt b) — wynagrodzenie Wykonawcy
brutto przewidziane niniejsza Umowa ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokos$ci
podatku od towaréw i ustug (ulegnie korekcie o wysokos¢ zmiany podatku VAT), przy czym
powyzsza zmiana begdzie miala zastosowanie wytacznie w odniesieniu do wynagrodzenia
objetego fakturami wystawionymi po dacie wejScia w zycie zmiany przepisow prawa
wprowadzajacych nowe stawki podatku od towaréw i ustug.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 6 pkt
b), ¢) lub d) powyzej, bedzie obejmowacé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokoSci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajagcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne.

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow $wiadczacych ustugi na rzecz Zamawiajacego na podstawie Umowy
do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
dotyczacych kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt c) lub pkt d), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyplata wynagrodzenia pracownikom S$wiadczagcym ustugi na podstawie Umowy. Kwota
odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

w celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 6, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegolnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita
badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy, uzasadniajgca zmiang wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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h)

)

K)

w przypadku zmian, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt b), pkt c) lub pkt d), jezeli z wnioskiem

wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie

wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy, w

szczegoblnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych uslugi (bez ujawniania tzw. ,danych wrazliwych”), wraz z okresleniem
zakresu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy oraz czg¢éci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — W przypadku zmiany,
o ktérej mowa w ust. 6 pkt b) powyzej, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
$wiadczacych ustugi (bez ujawniania tzw. ,,danych wrazliwych”), wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce albo odpowiednio sktadek
uiszczanych w ramach pracowniczych planéw kapitalowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czgéci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czg$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 6 pkt ¢) lub
pkt d).

w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt ¢) lub pkt d) powyzej, jezeli z wnioskiem

wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w

wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie

wynika¢, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego

zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 7 pkt h) litera 2).

w terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktéorym mowa w ust. g), Strona,

ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

w przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgSciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.

g). W takim przypadku przepisy ust. h) —j) stosuje si¢ odpowiednio.

zawarcie aneksu moze nastapi¢ nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy na podstawie art. 439 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwos¢

dokonania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg Umowy.

Zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 8 moze nastapi¢ wedtug ponizszych zasad:

a)

b)

d)

zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany ,,wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej” ogtaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego (dalej: ,,GUS”).

przez zmian¢ wynagrodzenia rozumie si¢ zarOwno jego podwyzszenie, jak i obnizenie, w
zaleznosci od wzrostu lub obnizenia cen, o ktérych mowa w ust. 8, wzgledem ceny przyjete] w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

strony beda uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wedlug wskaznika, o ktorym mowa w ust. 9 pkt a), bedzie wynosit nie
mniej niz 5 punktdw procentowych, z zastrzezeniem ust. 9 pkt. d).

wniosek o podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ zlozony w
okresie obowigzywania Umowy. Pierwszy wniosek moze zosta¢ ztozony nie wczesniej niz po
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uplywie 6 miesigcy od zawarcia Umowy. Kazdy kolejny wniosek moze zosta¢ ztozony nie
wczesniej niz po uplywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania Umowy. W celu uniknigcia
watpliwosci, wystgpowanie o zmian¢ wynagrodzenia nie jest mozliwe, jesli nie uptynat okres
wskazany w zdaniach poprzedzajacych.

e) wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianie wedtug wskaznika, o ktorym mowa w ust.
9 pkt a) publikowanego przez GUS w zestawieniu pn. ,,Wybrane miesigczne wskazniki
makroekonomiczne”, dostgpnym na stronie https://bdm.stat.gov.pl/. Za referencyjne
Zamawiajacy uznaje wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej wyszczegolnione w grupie
»Wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej”, prezentujacej dane w odniesieniu do okresu
poprzedniego.

f)  kwota, o ktora nalezy zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy obliczana bedzie wedle nastepujacego
wzoru:

Kwota netto = (ZW1..Wn) / 100 x wartos¢ elementu™

2W1-Wn — suma wskaznikéw od miesigca, w ktorym zawarta byla Umowa, albo jezeli
Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert -
miesigc, w ktorym odbylo sie otwarcie ofert do miesigca, w ktérym sktadany jest wniosek
0 zmian¢ wynagrodzenia, lub z powodu braku aktualnych wskaznikow (publikacja
wskaznikéw GUS odbywa sie z opodznieniem) wskaznik z miesigca poprzedzajacego
ztozenie wniosku do miesigca, w ktorym zawarta byta Umowa, albo jezeli Umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert - miesigc, w ktérym
odbyto si¢ otwarcie ofert.

* wartosci elementu zawarte w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

g) maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktorych mowa w ust. 9 to 10% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a
taczna maksymalna warto§¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to
5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2

h) przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w pkt. g) nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

i) wystgpujac o zmian¢ wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu, Strona
zobowigzana jest do zlozenia pisemnego pod rygorem niewazno$ci wniosku wraz z
inwentaryzacja robot wykonanych na dzien ztozenia wniosku (inwentaryzacja wykonana na
podstawie kosztorysu, o ktorym mowa w §3 ust. 5 Umowy, stanowigcym Zatgcznik nr 3 do
Umowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego).
We wniosku nalezy wykazaé, ze zaistnialy wskazane w niniejszym ustepie przestanki do
dokonania zmiany wynagrodzenia. Strony zastrzegaja sobie prawo do zadania dokumentéw lub
wyjasnien w celu rozpatrzenia wniosku wymienionego w zdaniu poprzedzajacym.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 8, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

11. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
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12.

niewaznoSci.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego uzyskanej na pisSmie pod rygorem niewaznosci, nie moze
przenie$¢ na osobe trzecia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§16
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania beda stanowi¢ kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

za kazdy dzien zwtoki w realizacji oraz zakonczenia robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy;

za kazdy dzien zwloki w usunigecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce/Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowys;

za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie wigcej niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy,

za kazdy dzien zwloki od wyznaczonego terminu przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu
umowy (z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego) - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie wigcej niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto ustalonego za przedmiot umowy.

W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce u

Zamawiajacego z Ww/w przyczyn powstata szkoda przewyzszajaca ustanowiong kare umowna,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosci pelnej
szkody.

W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce u

Zamawiajacego powstata szkoda z innej przyczyny niz w/w, Zamawiajagcy ma prawo zadaé od

Wykonawcy odszkodowania do wysokosci pelnej szkody.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcych zaptate kar umownych, Wykonawca zobowigzany

jest do ich zaptacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.
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W przypadku koniecznosci naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

W przypadku opdznienia w zaptacie prawidtowo wystawionej faktury VAT, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy odsetki w wysokosci ustawowej za kazdy dzien op6znienia.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20 % ceny brutto
Umowy.

Postanowienia koncowe
§17

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzacego Zamawiajacego jest niewazna.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 18

Sprawy sporne wynikajace z tresci umowy bedzie rozstrzygal wtasciwy rzeczowo Sad w Bialogardzie.

W przypadku ewentualnych sporéw o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg si¢ do podania mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§19

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:

N GRALNRE

Oferta

Harmonogram rzeczowo — finansowy
Kosztorys ofertowy

Wzér karty gwarancyjnej

Wzor Wniosku Materiatowego (WM)

Wzér karty zgtoszenia wady

Wzér oswiadczenia do ptatnosci przejsciowe;j
Wzér oswiadczenia do ptatnosci koncowe;j

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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